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RAPPEL
DES OBJECTIFS

ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT
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1- SITUATION ACTUELLE

Problèmes :

• Incohérence entre continuités 

piétonnes et extension des 

commerces ;

• Occupation et aménagement de 

l’espace compliqués ;

• Circulation piétonne difficile ;

• Matériaux peu homogènes et 

souvent vieillissants



2- OBJECTIFS DU PROJET

Le projet du cheminement piéton Nord de la place Jean Jaurès prend en compte les objectifs suivants :

•Amélioration des déplacements des modes actifs Est/Ouest (cycles, piétons…) ;
•Requalification du trottoir Nord ;
•Mise en sécurité des circulations (piétons et véhicules) ;
•Mise en valeur des commerces et du cheminement piéton attractivité de la ville ;
•Mise aux normes des cheminements piétons, des accès aux commerces, des places PMR et des aires de livraison ;
•Réorganisation des aires de livraison et des places PMR ;
•Renforcement de l’axe piéton entre la rue Pierre Sémard et la place Ernest Gailly

Centre Historique

Périmètre d’étude

Marques Avenue
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3- PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
RETENUS

Définitions

Le projet du cheminement piéton Nord de la place Jean Jaurès est défini suivant les principes d’aménagement

suivants :

•Elargissement du trottoir nord pour le porter à une dimension comprise entre 5 et 8 m ;

•Mise en valeur et extension possible des terrasses grâce à l’espace disponible ;

•Mise en place d’une ligne structurante pavée sur le trottoir, permettant de dissocier les espaces de chalandise de

l’espace plus circulé ;

•Continuité des trottoirs aux intersections type « trottoir traversant » (sauf au-devant des nœuds routiers importants) ;

•Passage d’une double voie à sens unique à une simple voie + bande cyclable ;

•Création d’un trottoir au sud de la voie, le long des stationnements ;

•Création d’une " Zone 30 " entre la rue Jacquemart et la rue de la République.

Création d’une "Zone 30"



3- PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
RETENUS

Profil type

PROJETÉ

Emprise projet



3- PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
RETENUS

Perspective d’ambiance

Perspective d’ambiance : vue générale
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PRESENTATION DU 
DEROULEMENT DES TRAVAUX
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1- NATURE DES TRAVAUX ET 
CONTRAINTES SPECIFIQUES

- Nature et volume des travaux :
• Démolition de chaussée et trottoirs 7010 m² ;
• Réseaux d’eaux pluviales et réseaux secs 790 m ;
• Pose de bordures et caniveaux 2250 m ;
• Construction de trottoir en enrobés (sud) et béton désactivé (nord) 5550 m² ;
• Construction de chaussée (enrobés, sauf béton aux carrefours) 4270 m² ;
• Pose de mobilier urbain (potelets, corbeilles, banc...) 300 unités.

- Chiffres clés :
• Longueur du chantier : 500 ml ;
• Surface nouvellement revêtue : 9800 m² ;

Contraintes spécifiques au site et à l’opération :
• Maintenir à tout moment l’accès piétons aux commerces, dans le respect de la

règlementation PMR ;
• Limiter au minimum les déviations et perturbations de la circulation actuelle ;
• Respecter un délai de réalisation de 23 semaines maximum : de fin janvier à début

juillet.
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2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX

Principe de phasage

- Principe général de phasage :

• Chantier décomposé en 2 zones géographiques : zone Ouest de Jacquemart à République, zone Est de
République à Dormoy ;

• Déroulement du chantier décomposé en 7 phases de travaux déclinées sur les 2 zones ;
• Articulation de 4 dispositifs de travaux différents, pouvant s’appliquer lors de chaque phase suivant les

zones, afin de maintenir l’accès piétons aux commerces, ainsi que de réduire le temps de fermeture à la
circulation automobile ;

• Réalisation des travaux d’Ouest en Est sur chaque zone ;
• Libération au plus tôt des zones terminées ;

- 4 dispositifs de travaux :
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Circulation maintenue Circulation à dévier

Accès PMR et commerces maintenus



2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX
Dispositif de type 1

TRAVAUX ZONE SUD POUR CREATION 
D’UNE VOIE TEMPORAIRE DE 
CIRCULATION

Travaux zone sud :
• Dépose des îlots de stationnements 
existants, parcmètres, etc..
• Réalisation des réseaux sur cette zone ;
• Constitution d’une chaussée provisoire.

Circulation automobile :
• Maintenue sur une voie (nord) ;
• Mise en place de barrières GBA.

Circulation piétonne PMR :
• Non impactée.

SUD NORD



2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX
Dispositif de type 2

TRAVAUX SUR TROTTOIRS

A- Travaux initiaux :
• Décroutage devant commerces et réalisation 
immédiate d’une bande en grave ciment (mise 
en place dispositifs à l’avancement).

B- Travaux :
• Réalisation des bordures, caniveaux, 
réseaux et GNT 0/31,5 (partie sud futur 
trottoir) ;
• Mises à la cote.

Circulation automobile :
• Maintenue sur la voie provisoire sud réalisée 
lors dispositif  type 1 ;
• Mise en place barrières GBA ;

Circulation piétonne PMR :
• A : Mise en place de passerelles pour accès 
PMR commerces en raison de la différence de 
niveau de seuils ;
• B : Mise en place de barrières de ville ;

Circulation sur bande de 3 m de grave 
ciment en façade réalisée en A.

SUD NORD



2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX
Dispositif de type 3

BETON DESACTIVE SUR TROTTOIR NORD

A- Travaux initiaux (50 ml/j) :
• Coulage d’une bande de béton de 3 m en 
façade, devant commerces ;
• Mise en place de passerelles d’accès aux 
commerces accessibles PMR.

B- Travaux :
• Coulage du béton désactivé sur ensemble 
des circulations piétonnes hors façades.

Circulation automobile :
• Maintenue sur la voie provisoire sud réalisée 
lors dispositif  type 1 ;
• Maintien barrières GBA.

Circulation piétonne PMR :
• A : Mise en place de passerelles pendant le 
séchage du béton : 1 j ;
• B : Mise en place barrières de ville ;

Circulation sur bande de 3 m de béton en 
façade réalisé en A.

SUD NORD



2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX
Dispositif de type 4

TRAVAUX DE CHAUSSEES

Travaux :
• a/- Réalisation des bordures et trottoir côté 
sud ;
• b/- Rabotage/ décroutage des chaussées, 
terrassements, couche de forme ;
• c/- Réalisation des carrefours en béton 
désactivé.
• d/-Réalisation des revêtements en enrobés 
en section courante ;

Circulation automobile :
• Mise en place de déviations suivant zones de 
travaux ;

Circulation piétonne PMR :
• Hors chantier : sur trottoir nord en béton 
désactivé.

SUD NORD



2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX

Phase 1



2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX

Phase 2



2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX

Phase 3



2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX

Phase 4

a



2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX

Phase 5
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2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX

Phase 6

4c

4c
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2- ORGANISATION DU PHASAGE 
DES TRAVAUX

Phase 7
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