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COMMUNIQUE DE PRESSE N°229 

Romans, le 1er décembre 2022 
 

Travaux d’aménagement du parvis de la tour Jacquemart 
Où en est-on ? 

 

 

Après quelques jours d’arrêt, les travaux d’aménagement du parvis de la tour Jacquemart vont 
reprendre ce lundi 5 décembre, suivant un planning modifié.  
 

Si la Ville est, en effet, tributaire du temps qu’il fait, elle doit aussi composer avec divers 
concessionnaires qui interviennent sur le chantier et dont la charge de travail ne permet pas toujours 
d’être disponibles le moment venu. C’est le cas de GRDF qui devrait finalement intervenir, du 5 au 8 
décembre, pour le déplacement d’une conduite de gaz, située sur l’emprise du chantier et sans lequel il 
ne pourrait se poursuivre. 
 

Ce déplacement effectué, l’entreprise pourra reprendre, le 12 décembre, la réalisation des gradins situés 
au pied de la Tour. Ces travaux s’étendront jusqu’au 16 décembre, date à laquelle ils seront de nouveau 
interrompus et ce, jusqu’au 9 janvier 2023, afin de ne pas pénaliser les commerçants, pendant la période 
de fêtes.  
 

Le chantier sera alors nettoyé et des barrières seront installées de manière à matérialiser et à donner 
de la lisibilité au cheminement piéton entre la place Ernest-Gailly et la côte Jacquemart où 
commerçants et artisans vous attendent nombreux, notamment le 17 décembre : ce jour-là, ils prévoient, 
en effet, d’installer devant leur boutique des stands décorés et d’illuminer la côte avec une multitude de 
bougies.  
 

Concernant la suite des travaux, sachez que les gradins devraient être finalisés autour du 27 janvier 
2023. Dans le même temps et jusqu’au 10 mars, les pavés seront posés. Les travaux, sur la chaussée, 
devraient débuter, quant à eux, le 20 février. Suivra au printemps l’aménagement paysager. Mais nous 
reviendrons vers vous d’ici là avec un programme encore affiné. 

 
Le calendrier prévisionnel des travaux en bref 
 5 au 8 décembre, déplacement d’une conduite de gaz 
 12 au 16 décembre, puis 9 au 27 janvier 2023 réalisation des gradins 
 16 décembre au 9 janvier, interruption des travaux 
 9 janvier au 10 mars, pose des pavés 
 20 février, début des travaux sur chaussée  
 
 


